

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
10173	ARECIBO	ARECIBO II	COTTO (ANEXO)	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
10272	ARECIBO	ARECIBO I	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
10314	ARECIBO	ARECIBO II	JULIO SEJO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
10322	ARECIBO	ARECIBO I	SU ENRIQUE DE JESUS BORRAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
10355	ARECIBO	ARECIBO II	JOHN W HARRIS	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
10439	ARECIBO	ARECIBO II	DR CAYETANO COLL Y TOSTE	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
10512	ARECIBO	ARECIBO II	SU MANUEL RUIZ GANDIA	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
10546	ARECIBO	ARECIBO I	SU FEDERICO DEGETAU	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
10611	ARECIBO	ARECIBO II	VICTOR ROJAS I	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
10637	ARECIBO	ARECIBO I	ANGELICA GOMEZ DE BETANCOURT	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
10702	ARECIBO	BARCELONETA	FERNANDO SURIA CHAVEZ	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
10710	ARECIBO	FLORIDA	JUANITA RAMIREZ GONZALEZ	COMP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
10744	ARECIBO	BARCELONETA	IMBERY	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
10827	ARECIBO	FLORIDA	JUAN PONCE DE LEON II	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
10892	ARECIBO	CAMUY	SU JOAQUIN VAZQUEZ CRUZ	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
10967	ARECIBO	CAMUY	RALPH W EMERSON	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
11023	ARECIBO	CAMUY	ANTONIO REYES	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
11031	ARECIBO	CAMUY	SU SANTIAGO R PALMER	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
11080	ARECIBO	CAMUY	PEDRO AMADOR	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
11239	ARECIBO	CIALES	HATO VIEJO CUMBRE	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/04/18	12/04/18	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
11312	ARECIBO	CIALES	SU TORIBIO RIVERA	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/04/18	12/04/18	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
11320	ARECIBO	CIALES	SU FRANCISCO SERRANO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/03/18	12/03/18	0%	N/A	N/A	0%
11387	ARECIBO	HATILLO	LUIS MELENDEZ RODRIGUEZ	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
11395	ARECIBO	HATILLO	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
11403	ARECIBO	HATILLO	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
11411	ARECIBO	HATILLO	CARMEN NOELIA PERAZA TOLEDO	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
11494	ARECIBO	HATILLO	SU RAFAEL ZAMOT CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
11502	ARECIBO	HATILLO	TIMOTE DELGADO	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
11528	ARECIBO	HATILLO	LORENZO COBALLES GANDIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
11593	ARECIBO	LARES	GABRIELA MISTRAL	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
11643	ARECIBO	LARES	DOMINGO APONTE COLLAZO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
11756	ARECIBO	CAMUY	LUIS FELIPE RODRIGUEZ GARCIA	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
11908	ARECIBO	LARES	JULIO LEBRON SOTO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
11932	ARECIBO	LARES	SU ANGELICA DELGADO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
11940	ARECIBO	LARES	JOSEFINA LINARES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
12005	ARECIBO	LARES	GEORGE WASHINGTON	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
12062	ARECIBO	MANATI	FRANCISCO MENENDEZ BALBAÑE	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
12070	ARECIBO	MANATI	FELIX CORDOVA DAVILA	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
12088	ARECIBO	MANATI	FERNANDO CALLEJO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
12096	ARECIBO	MANATI	JESUS T PIÑERO	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
12138	ARECIBO	MANATI	EVARISTO CAMACHO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
12187	ARECIBO	MANATI	ANTONIO VELEZ ALVARADO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
12229	ARECIBO	MANATI	TEODOMIRO TABOAS	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
12245	BAYAMON	MOROVIS	FRANCISCO RIVERA CLAUDIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
12260	BAYAMON	MOROVIS	ESPERANZA GONZALEZ	OMEP	12/17/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
12278	BAYAMON	MOROVIS	IJUANA G AVILES (FRANQUEZ)	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
12336	BAYAMON	MOROVIS	RAMON TORRES RIVERA	OMEP	12/17/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
12369	BAYAMON	MOROVIS	ELEMENTAL URBANA	OMEP	12/20/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
12377	BAYAMON	MOROVIS	JAIME A COLLAZO DEL RIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
12401	BAYAMON	MOROVIS	SU JOSE R BARRERAS	OMEP	12/6/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
12435	BAYAMON	MOROVIS	BARAHONA (ELEMENTAL)	OMEP	12/12/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
12518	BAYAMON	OROCOVIS	SU BONIFACIO ALVARADO	OMEP	12/5/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12633	BAYAMON	OROCOVIS	VISITACION PAGAN	OMEP	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12666	BAYAMON	OROCOVIS	SU MATRULLAS	OMEP	12/3/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12716	BAYAMON	OROCOVIS	SU BOTIJAS I	OMEP	12/12/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12724	BAYAMON	OROCOVIS	SU ANA JOAQUINA ORTIZ ORTIZ	OMEP	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12740	BAYAMON	OROCOVIS	ANGEL RAFAEL DIAZ COLON	OMEP	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12765	BAYAMON	OROCOVIS	SU SANAMUERTOS	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
12799	ARECIBO	QUEBRADILLAS	RAMON EMETERIO BETANCES	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
12872	ARECIBO	QUEBRADILLAS	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
12914	ARECIBO	QUEBRADILLAS	SU HONORIO HERNANDEZ	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
12922	ARECIBO	QUEBRADILLAS	SU LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
12930	ARECIBO	QUEBRADILLAS	JUAN ALEJO ARIZMENDI	OMEP	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
13151	PONCE	UTUADO	FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	COMP	12/17/2018	12/21/2018	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
13318	PONCE	UTUADO	JOSE VIZCARRONDO	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
13326	PONCE	UTUADO	FRANCISCO JORDAN	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
13334	PONCE	UTUADO	SU MARTA LAFONTAINE	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
13342	PONCE	UTUADO	ANTONIO TULLA TORRES	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
13359	PONCE	UTUADO	INOCENCIO MONTERO	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
13391	PONCE	UTUADO	BERNARDO GONZALEZ COLON	COMP	N/A	N/A	0%	12/18/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
13425	PONCE	UTUADO	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
13912	ARECIBO	VEGA BAJA	NUEVA BRIGIDA ALVAREZ RODRIGUEZ	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
14241	ARECIBO	ARECIBO I	TRINA PADILLA DE SANZ	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
14316	ARECIBO	ARECIBO I	LIBRE DE MUSICA	OMEPA	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
14340	BAYAMON	OROCOVIS	ALBERTO MELENDEZ	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
14357	BAYAMON	OROCOVIS	JOSE ROJAS CORTES	OMEPA	12/15/2018	12/15/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
14373	PONCE	UTUADO	MARIA LIBERTAD GOMEZ	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
14779	ARECIBO	MANATI	JUAN A SANCHEZ DAVILA	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/14/2018	12/17/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
14787	ARECIBO	ARECIBO II	FRANCISCO PACHIN MARIN	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
15024	ARECIBO	ARECIBO II	ELBA LUGO CARRION	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
15156	ARECIBO	CAMUY	VOCACIONAL AGRICOLA SOLLER	OMEPA	1/2/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
15248	MAYAGUEZ	ISABELA	FRANCISCO MENDOZA	OMEPA	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
15396	MAYAGUEZ	ISABELA	MATEO HERNANDEZ	OMEPA	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
15404	MAYAGUEZ	ISABELA	EPIFANIO ESTRADA	OMEPA	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
15438	MAYAGUEZ	ISABELA	ANTONIO GEIGEL PAREDES	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
15446	MAYAGUEZ	ISABELA	JOSE C ROSARIO	AEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
15453	MAYAGUEZ	ISABELA	SU JOSE A VARGAS	OMEPA	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
15750	MAYAGUEZ	ISABELA	IRMA DELIZ DE MUÑOZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
15784	ARECIBO	ARECIBO II	ABELARDO MARTINEZ OTERO	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
15792	MAYAGUEZ	ISABELA	DR HERIBERTO DOMENECH	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
15917	ARECIBO	LARES	RAMON DE JESUS SIERRA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
16220	PONCE	UTUADO	JUDITH A VIVAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/17/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
17111	ARECIBO	ARECIBO II	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
17186	BAYAMON	MOROVIS	ANGEL G. QUINTERO	AEP	N/A	N/A	0%	12/4/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
17319	ARECIBO	CIALES	JUAN A CORRETIJER	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/04/18	12/04/18	0%	N/A	N/A	0%
17327	ARECIBO	CAMUY	SUPERIOR MIGUEL F SANTIAGO ECHEGARAY	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
17343	ARECIBO	ARECIBO I	BELLAS ARTES	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
17350	ARECIBO	MANATI	PETRA CORREJER DE O'NEILL	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
17368	ARECIBO	QUEBRADILLAS	SUP MANUEL RAMOS HERNANDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
17384	ARECIBO	CAMUY	LUIS F CRESPO	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
17392	ARECIBO	MANATI	INSTITUTO TEC RECINTO DE MANATI	OMEPA	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	CERRADO	CERRADO	0%	N/A	N/A	0%
17418	ARECIBO	MANATI	NUEVA JUAN S MARCHAND	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
17459	ARECIBO	FLORIDA	RICARDO RODRIGUEZ TORRES	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
17467	ARECIBO	CAMUY	AMALIA LOPEZ DE AVILA (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
17558	ARECIBO	ARECIBO I	SUPERIOR VOCACIONAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
17657	MAYAGUEZ	ISABELA	NUEVA CEFERINA CORDERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
17673	ARECIBO	LARES	DANIEL VELEZ SOTO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
17707	PONCE	UTUADO	DR EFRAIN GONZALEZ TEJERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
17749	ARECIBO	ARECIBO II	SU BARRIO SABANA HOYOS (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
17764	ARECIBO	FLORIDA	LEONARDO VALENTIN TIRADO	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
17772	ARECIBO	HATILLO	ANIBAL REYES BELEN	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
17780	ARECIBO	ARECIBO I	FACTOR 5	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
17863	PONCE	UTUADO	SUPERIOR VOCACIONAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/4/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
17871	BAYAMON	OROCOVIS	NELIDA MELENDEZ MELENDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
17889	ARECIBO	CIALES	JAIME COIRA ORTIZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/03/18	12/03/18	0%	N/A	N/A	0%
18176	ARECIBO	BARCELONETA	ELI RAMOS ROSARIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
18184	ARECIBO	BARCELONETA	NUEVA INTERMEDIA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
18192	ARECIBO	ARECIBO II	MARIA CADILLA DE MARTINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
18226	ARECIBO	LARES	HECTOR HERNANDEZ ARANA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
18234	ARECIBO	BARCELONETA	VICENTE ACEVEDO BALLESTER	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
18242	BAYAMON	MOROVIS	JOSEFA DEL RIO GUERRERO	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
18259	ARECIBO	DORADO	ELEM BO HIGUILLAR (ECOLOGICA)	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
18267	ARECIBO	VEGA ALTA	JOSE PAGAN DE JESUS	AEP	N/A	N/A	0%	12/18/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
18291	ARECIBO	CIALES	NUEVA URBANA DE CIALES	OMEPA	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/04/18	12/04/18	0%	N/A	N/A	0%
20065	CAGUAS	AGUAS BUENAS	ALFONSO LOPEZ O'NEILL	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%
20172	CAGUAS	AGUAS BUENAS	SU BAYAMONCITO	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%
20180	CAGUAS	AGUAS BUENAS	CARMEN D ORTIZ ORTIZ(SU SUMIDERO)	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%
20214	CAGUAS	AIBONITO	SU PASTO	OMEPA	12/26/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	12/22/2018	12/22/2018	0%
20255	CAGUAS	AIBONITO	RAFAEL PONT FLORES	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
20305	CAGUAS	AIBONITO	RABANAL	OMEPA	1/4/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
20321	CAGUAS	AIBONITO	SU JOSE CELSO BARBOSA	COMP	12/28/2018	12/28/2018	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
20339	CAGUAS	AIBONITO	SU CARMEN ZENaida VEGA (LA PLATA)	OMEPA	1/8/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%
20362	CAGUAS	AIBONITO	DR JOSE N GANDARA	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
20396	CAGUAS	BARRANQUITAS	JOSE COLON GONZALEZ	OMEPA	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/6/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%
20404	CAGUAS	BARRANQUITAS	PETROAMERICA PAGAN	COMP	12/31/2018	12/31/2018	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/6/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%
20412	CAGUAS	BARRANQUITAS	EL FARALLON	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/5/2018	12/5/2018	0%	N/A	N/A	0%
20479	CAGUAS	BARRANQUITAS	INOCENCIO CINTRON ZAYAS	OMEPA	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/5/2018	12/5/2018	0%	12/15/2018	12/15/2018	0%
20537	CAGUAS	BARRANQUITAS	SU LA LOMA (ANTONIO VAZQUEZ RAMOS)	OMEPA	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/6/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%
20545	CAGUAS	BARRANQUITAS	SU LAJITAS (RAMON T RIVERA)	COMP	12/31/2018	12/31/2018	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/5/2018	12/5/2018	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%
20552	CAGUAS	BARRANQUITAS	FEDERICO DEGETAU	OMEPA	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/5/2018	12/5/2018	0%	N/A	N/A	0%
20560	CAGUAS	BARRANQUITAS	PABLO COLON BERDECIA	OMEPA	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/6/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%
20578	CAGUAS	CAGUAS I	ABELARDO DIAZ MORALES	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20594	CAGUAS	CAGUAS I	NICOLAS AGUAYO ALDEA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20669	CAGUAS	CAGUAS I	PEDRO MILLAN RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
20685	CAGUAS	CAGUAS I	BENITA GONZALEZ QUIÑONES	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20719	CAGUAS	CAGUAS II	JOSE MERCADO	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20727	CAGUAS	CAGUAS II	CIPRIANO MANRIQUE	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
20735	CAGUAS	CAGUAS I	DIEGO VAZQUEZ	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
20776	CAGUAS	CAGUAS II	ANTONIO S PEDREIRA (PRE-TEC)	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
20784	CAGUAS	CAGUAS I	JESUS T PIÑERO	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
20800	CAGUAS	CAGUAS II	JOSE GAUTIER BENITEZ	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20818	CAGUAS	CAGUAS II	DR JUAN JOSE OSUNA	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
20834	CAGUAS	CAGUAS II	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20909	CAGUAS	CAGUAS II	LUIS RAMOS GONZALEZ	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20941	CAGUAS	CAGUAS II	PAULA MOJICA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20982	CAGUAS	CAGUAS I	REPUBLICA DE COSTA RICA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
20990	CAGUAS	CAGUAS II	ROSA C BENITEZ	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
21006	CAGUAS	CAGUAS I	FRANCISCO VALDES ROLA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
21022	CAGUAS	CAGUAS II	SU SANDALIO MARCANO	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
21055	CAGUAS	CAGUAS I	MANUELA TORO MORICE	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
21063	CAGUAS	CAGUAS I	PEPITA GARRIGA	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
21089	CAGUAS	CAYEY	BENIGNO FERNANDEZ GARCIA	OMEPA	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
21097	CAGUAS	CAYEY	BENIGNO CARRION	OMEPA	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
21105	CAGUAS	CAYEY	BENJAMIN HARRISON	OMEPA	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
21188	CAGUAS	CAYEY	EMERITA LEON ELEMENTAL	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
21212	CAGUAS	CAYEY	SU GERARDO SELLES SOLA	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
21352	CAGUAS	CAYEY	SU EUGENIO MARIA DE HOSTOS	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
21493	CAGUAS	CIDRA	CLEMENCIA MELENDEZ	COMP	1/5/2019	1/5/2019	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
21543	CAGUAS	CIDRA	SU CERTENEJAS II	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
21550	CAGUAS	CIDRA	JESUS T PIÑERO	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
21576	CAGUAS	CIDRA	EDUCACION BILINGUE LUIS MUÑOZ IGLESIAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
21659	CAGUAS	CIDRA	SU JUAN STUBBE	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
21758	CAGUAS	COMERIO	IJUANA COLON	OMEPA	12/31/2018	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
21832	CAGUAS	COMERIO	ESC ESPECIALIZADA DE BEISBALL-MANUEL CRUZ MACEIRA	OMEPA	12/31/2018	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
21865	CAGUAS	COMERIO	SU RAMON ALEJANDRO AYALA	OMEPA	12/31/2018	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
21873	CAGUAS	COMERIO	SU OSCAR PORRATA DORIA	OMEPA	12/31/2018	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
21881	CAGUAS	COMERIO	SU MARIA C SANTIAGO	OMEPA	12/31/2018	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	12/22/2018	12/22/2018	0%
22012	CAGUAS	GURABO	MATIAS GONZALEZ GARCIA	OMEPA	12/17/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
22020	CAGUAS	GURABO	SU VIDAL SERRANO	OMEPA	12/24/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
22053	CAGUAS	GURABO	MARGARITA RIVERA DE JANER	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
22327	HUMACAO	SAN LORENZO	LUIS MUÑOZ RIVERA	AEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
22459	HUMACAO	SAN LORENZO	SU JAGUAL ADENTRO	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	12/22/2018	12/22/2018	0%
22566	HUMACAO	SAN LORENZO	SU CARLOS ZAYAS	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	12/22/2018	12/22/2018	0%
22582	HUMACAO	SAN LORENZO	JOSE CAMPECHE	AEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
22772	CAGUAS	CAYEY	ESPECIALIZADA DE BELLAS ARTES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	N/A	N/A	0%
23119	CAGUAS	CAGUAS II	HAYDEE CABALLERO	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
23135	CAGUAS	CAGUAS II	MYRNA M FUENTES	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
23143	CAGUAS	CAGUAS II	CONCEPCION MENDEZ CANO	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
23259	CAGUAS	CAGUAS II	CHARLES E MINER	OMEPA	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
23309	HUMACAO	SAN LORENZO	GENEROSO MORALES MUÑOZ	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
23440	CAGUAS	CAGUAS I	ANTONIO S PAOLI (MUSICA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%
23515	CAGUAS	CAGUAS II	JUSTINA VAZQUEZ MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	12/13/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
23531	CAGUAS	CAYEY	MIGUEL MELENDEZ MUÑOZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
23598	CAGUAS	CAGUAS II	GERARDO SELLES SOLA	OMEP	1/5/2019	1/5/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
23655	CAGUAS	COMERIO	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
23887	CAGUAS	CAYEY	CENTRO ADIESTRAMIENTO VOCACIONAL	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
24612	CAGUAS	GURABO	VILLA MARINA	OMEP	12/24/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
24661	CAGUAS	ARROYO	JOSE M MASSARI	COMP	1/3/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
24679	CAGUAS	ARROYO	JOSE DE CHOUDENS	OMEP	1/3/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
24752	CAGUAS	ARROYO	JOSE HORACIO CORA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
24760	CAGUAS	GUAYAMA	VICENTE PALES ANES	OMEP	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
24786	CAGUAS	GUAYAMA	GENARO CAUTIÑO	OMEP	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
24810	CAGUAS	GUAYAMA	DR RAFAEL LOPEZ LANDRON	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
24927	CAGUAS	GUAYAMA	RAFAEL ANTONIO DELGADO MATEO	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
24950	CAGUAS	GUAYAMA	OSCAR HERNANDEZ GUEVARA	OMEP	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
25007	CAGUAS	GUAYAMA	SU JUAN ALEMAÑY SILVA	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
25023	HUMACAO	PATILLAS	MARIA DAVILA SEMIDEY	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
25031	HUMACAO	PATILLAS	JOSEFINA MUÑOZ DE BERNIER	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
25049	HUMACAO	PATILLAS	CECILIO LEBRON RAMOS	COMP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
25197	HUMACAO	PATILLAS	GUILLERMO RIEFKHOL	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
25239	HUMACAO	PATILLAS	SU JOAQUIN PARRILLA	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
25312	CAGUAS	GUAYAMA	SIMON MADERA	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
25601	CAGUAS	CAGUAS I	ELOISA PASCUAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
25619	CAGUAS	CAGUAS I	FELIPE RIVERA CENTENO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
25627	CAGUAS	CAYEY	DR RAMON EMETERIO BETANCES	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
25783	CAGUAS	AGUAS BUENAS	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
25932	CAGUAS	CAGUAS I	PEPITA ARENAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
26005	CAGUAS	COMERIO	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
26013	CAGUAS	CIDRA	ANA J CANDELAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
26021	CAGUAS	BARRANQUITAS	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/6/2018	12/6/2018	0%	N/A	N/A	0%
26153	CAGUAS	ARROYO	DOLORES GONZALEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
26336	CAGUAS	GUAYAMA	ADELA BRENES TEXIDOR	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
26492	CAGUAS	CAGUAS I	ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
26500	CAGUAS	GUAYAMA	WASHINGTON I	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
26765	CAGUAS	GURABO	SU JOSEFINA SITIRICHE	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
26773	CAGUAS	GURABO	DRA CONCHITA CUEVAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
27078	CAGUAS	CAGUAS II	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
27318	CAGUAS	GUAYAMA	FRANCISCO GARCIA BOYRIE	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
27383	CAGUAS	CAYEY	VIRGINIA VAZQUEZ MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
27540	CAGUAS	AGUAS BUENAS	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
27557	CAGUAS	CIDRA	RUTH EVELYN CRUZ SANTOS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
27565	CAGUAS	AIBONITO	BONIFACIO SANCHEZ JIMENEZ	OMEPA	1/2/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
27599	CAGUAS	AIBONITO	FEDERICO DEGETAU II	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
27607	HUMACAO	SAN LORENZO	DRA MARIA T DELGADO DE MARCANO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
27623	CAGUAS	GUAYAMA	INSTITUTO TEC RECINTO DE GUAYAMA	OMEPA	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
27714	CAGUAS	ARROYO	ADALBERTO SANCHEZ MORALES	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
28076	CAGUAS	AIBONITO	DRA CARMENDELIA COLON MARTINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
28084	CAGUAS	CAYEY	SALVADOR BRAU ELEMENTAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/4/2018	12/4/2018	0%	N/A	N/A	0%
28100	CAGUAS	COMERIO	CLAUDIO FERRE COTTO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
28365	CAGUAS	CIDRA	REGINO VEGA MATINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
28373	CAGUAS	SALINAS	SUPERIOR URBANA	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
28456	CAGUAS	BARRANQUITAS	INTERMEDIA BO QUEBRADILLAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/5/2018	12/5/2018	0%	N/A	N/A	0%
28522	HUMACAO	SAN LORENZO	ANTONIO FERNOS ISERN	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
28530	CAGUAS	COMERIO	SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
28548	CAGUAS	CIDRA	VIOLETA REYES PEREZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
28555	CAGUAS	CIDRA	ERNESTO VICENTE CARATTINI	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
28563	CAGUAS	GUAYAMA	DRA MARIA SOCORRO LACOT	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
28571	CAGUAS	AGUAS BUENAS	SUPERIOR URBANA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
30098	HUMACAO	CEIBA	SANTIAGO IGLESIAS PANTIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/13/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
30148	HUMACAO	FAJARDO	ANTONIO VALERO BERNABE	COMP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30167	HUMACAO	CEIBA	CROEC-CENTRO RESIDENCIAL DE OPORTUNIDADES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
30189	HUMACAO	FAJARDO	INES ENCARNACION	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30197	HUMACAO	FAJARDO	GABINO SOTO	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30221	HUMACAO	FAJARDO	MARIA I DONES	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30239	HUMACAO	FAJARDO	RAMON QUIÑONES PACHECO	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30247	HUMACAO	FAJARDO	DR SANTIAGO VEVE CALZADA	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30270	HUMACAO	HUMACAO	ANA ROQUE DE DUPREY	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30304	HUMACAO	HUMACAO	CANDIDO BERRIOS	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
30429	HUMACAO	HUMACAO	BRAULIO AYALA PEREZ	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30502	HUMACAO	HUMACAO	CARMEN PILAR SANTOS	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
30643	HUMACAO	JUNCOS	PEDRO BOSCH	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30734	HUMACAO	JUNCOS	JUAN A SANCHEZ	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30742	HUMACAO	JUNCOS	SU CLARA M ARAMBURU	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
30759	HUMACAO	JUNCOS	SU PEDRO RIVERA MOLINA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
30791	HUMACAO	JUNCOS	CARMEN ARZUAGA DE RIVERA	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
30841	HUMACAO	LAS PIEDRAS	CARMEN BENITEZ	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
30874	HUMACAO	LAS PIEDRAS	JOSE DE DIEGO	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
30916	HUMACAO	LAS PIEDRAS	LA FERMINA	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
30924	HUMACAO	LAS PIEDRAS	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
30973	HUMACAO	LAS PIEDRAS	RAMON POWER Y GIRALT	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
31054	HUMACAO	CANOVANAS	ANTONIO R BARCELO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
31070	HUMACAO	CANOVANAS	JOSE CALZADA FERRER	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
31120	HUMACAO	LOIZA	BELEN BLANCO DE ZEQUEIRA	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
31245	HUMACAO	LOIZA	MEDIANIA ALTA ELEMENTAL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
31252	HUMACAO	LOIZA	JOBOS	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
31286	HUMACAO	CANOVANAS	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
31302	HUMACAO	LUQUILLO	RAFAEL N COCA	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
31393	HUMACAO	LUQUILLO	SU SABANA (SU ALEJANDRINA RIOS)	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
31427	HUMACAO	MAUNABO	SU HIGINIO FIGUEROA VILLEGAS	AEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
31534	HUMACAO	MAUNABO	MANUEL ORTIZ SUYA	COMP	12/16/2018	12/22/2018	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
31542	HUMACAO	MAUNABO	ALFONSO CASTA MARTINEZ	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
31583	HUMACAO	NAGUABO	LUTGARDA RIVERA REYES	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
31609	HUMACAO	NAGUABO	QUEBRADA GRANDE	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
31617	HUMACAO	NAGUABO	EUGENIO BRAC	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
32227	HUMACAO	RIO GRANDE	LIBERATA IRALDO (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
32243	HUMACAO	RIO GRANDE	RAFAEL DE JESUS	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
32250	HUMACAO	RIO GRANDE	CASIANO CEPEDA (INTERMEDIA)	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
32268	HUMACAO	RIO GRANDE	RAFAEL REXACH DUEÑO	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
32300	HUMACAO	VIEQUES	JUANITA RIVERA ALBERT	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
32367	HUMACAO	VIEQUES	PLAYA GRANDE	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
32375	HUMACAO	VIEQUES	ADRIANNE SERRANO	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
32433	HUMACAO	YABUCOA	SU ASUNCION LUGO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32458	HUMACAO	YABUCOA	SU ROGELIO ROSADO	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
32524	HUMACAO	YABUCOA	MARTA SANCHEZ	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
32532	HUMACAO	YABUCOA	ROSA COSTA VALDIVIESO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32540	HUMACAO	YABUCOA	SU MANUEL ORTIZ	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
32573	HUMACAO	YABUCOA	JOSE . F CINTRON Y ANEXO	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32680	HUMACAO	YABUCOA	SU ANDRES SANDIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32714	HUMACAO	YABUCOA	CRISTOBAL DEL CAMPO	COMP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32748	HUMACAO	YABUCOA	SU JESUS T SANABRIA CRUZ	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	12/31/2018	12/31/2018	0%
32755	HUMACAO	YABUCOA	TEODORO AGUILAR MORA	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32763	HUMACAO	YABUCOA	JAIME C RODRIGUEZ	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
32979	HUMACAO	JUNCOS	ALFONSO DIAZ LEBRON	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
33043	HUMACAO	VIEQUES	GERMAN RIECKEHOFF	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
33225	HUMACAO	NAGUABO	FIDELINA MELENDEZ MONSANTO	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
33233	HUMACAO	RIO GRANDE	PEDRO FALU ORELLANO	OMEP	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
33274	HUMACAO	FAJARDO	BERTA ZALDUONDO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
33308	HUMACAO	HUMACAO	RUFINO VIGO	OMEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
33340	HUMACAO	CANOVANAS	LUIS HERNAIZ VERONNE	AEP	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
33563	HUMACAO	CANOVANAS	IJUANA RODRIGUEZ MUNDO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
33647	HUMACAO	RIO GRANDE	ANTERA ROSADO FUENTES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
33662	HUMACAO	HUMACAO	CARLOS RIVERA UFRET	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPA/AEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vacío de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
33704	HUMACAO	HUMACAO	JUAN PONCE DE LEON	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
33936	HUMACAO	LUQUILLO	CAMILO VALLES MATIENZO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
34199	HUMACAO	HUMACAO	SU AGAPITO LOPEZ FLORES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
34207	HUMACAO	CANOVANAS	JOSE SANTOS QUIÑONES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
34264	HUMACAO	YABUCOA	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
34272	HUMACAO	LOIZA	GULLERMINA ROSADO DE AYALA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
34314	HUMACAO	RIO GRANDE	EDMUNDO DEL VALLE CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
34348	HUMACAO	FAJARDO	JOSEFINA FERRERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
34355	HUMACAO	LAS PIEDRAS	SANTIAGO TORRES	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
34363	HUMACAO	JUNCOS	ISABEL FLORES	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
34462	HUMACAO	CEIBA	INTERMEDIA NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
34769	HUMACAO	FAJARDO	ROSA PASCUALA PARIS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
34777	HUMACAO	JUNCOS	JOSE A LOPEZ CASTRO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
34785	HUMACAO	JUNCOS	JOSE COLLAZO COLON	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
34793	HUMACAO	LOIZA	CELSO GONZALEZ VAILLANT	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
34884	HUMACAO	HUMACAO	PETRA MERCADO BOUGART	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
34926	HUMACAO	CANOVANAS	EDUARDO GARCIA CARRILLO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
35014	HUMACAO	NAGUABO	SU SILVERIO GARCIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
35048	HUMACAO	CANOVANAS	GEORGINA BAQUERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
35071	HUMACAO	HUMACAO	LUZ A CRUZ DE SANTANA	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
35295	HUMACAO	VIEQUES	20 DE SEPTIEMBRE DE 1988	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
35360	HUMACAO	HUMACAO	LIDIA FIOL SCARANO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
35493	HUMACAO	LAS PIEDRAS	LEONICIO MELENDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
35501	HUMACAO	HUMACAO	SUP VOC MANUEL MEDIAYVILLA	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
35535	HUMACAO	RIO GRANDE	FELIX SANCHEZ CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
35543	HUMACAO	RIO GRANDE	PRE-VOCACIONAL CASIANO CEPEDA	OMEPA	12/23/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
35550	HUMACAO	HUMACAO	ESCUELA LIBRE DE MUSICA	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
35592	HUMACAO	LAS PIEDRAS	FLORENCIA GARCIA	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
35618	HUMACAO	LUQUILLO	SUPERIOR ISIDRO A SANCHEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
35626	HUMACAO	HUMACAO	AVELINO PEÑA REYES	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
35766	HUMACAO	FAJARDO	ANA DELIA FLORES SANTANA VOC	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
35774	HUMACAO	HUMACAO	ANTONIO ROSA GUZMAN (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
35782	HUMACAO	YABUCOA	RAMON QUIÑONES MEDINA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
35816	HUMACAO	PATILLAS	RAFALINA E LEBRON FLORES	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
35840	HUMACAO	VIEQUES	MARIA M SIMMONS DE RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
35881	HUMACAO	NAGUABO	JUAN JOSE MAUNEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
35899	HUMACAO	MAUNABO	WILFREDO LAFUENTE ORTIZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
35907	HUMACAO	CEIBA	DON LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
35923	HUMACAO	CANOVANAS	ELEMENTAL BARRIO LAS 400	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
35964	HUMACAO	RIO GRANDE	CARMEN FELICIANO CARRERA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
35972	HUMACAO	SAN LORENZO	JORGE ROSARIO DEL VALLE	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
36012	HUMACAO	HUMACAO	ESCUELA DE BELLA ARTES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%
36046	HUMACAO	LOIZA	SU NUEVA BO MEDIANIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
36053	CAGUAS	ARROYO	SUPERIOR URBANA NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
36327	HUMACAO	JUNCOS	ROBERTO SILVA MORALES	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
36335	HUMACAO	LOIZA	NUEVA SUPERIOR DE LOIZA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
36343	HUMACAO	CEIBA	PUERTO RICO AVIATION MAINTENANCE INSTITUTE	OMEPA	12/16/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
36350	HUMACAO	NAGUABO	FERMIN DELGADO DIAZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
36384	HUMACAO	CANOVANAS	SUP BO SAN ISIDRO VOCACIONAL/ WILIAM RIVERA BETANCOURT	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
37507	HUMACAO	CULEBRA	ECOLOGICA DE CULEBRA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
40022	MAYAGUEZ	AGUADA	DR CARLOS GONZALEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
40030	MAYAGUEZ	AGUADA	SU JUAN B SOTO	COMP	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
40121	MAYAGUEZ	AGUADA	JOSE GONZALEZ RUIZ	OMEPA	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%
40139	MAYAGUEZ	AGUADA	ANSELMO VILLARRUBIA	OMEPA	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
40147	MAYAGUEZ	AGUADA	AQUILINO CABAN	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
40204	MAYAGUEZ	AGUADA	JUAN LINO SANTIAGO	COMP	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
40220	MAYAGUEZ	AGUADA	SU EPIFANIO ESTRADA	OMEPA	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%
40295	MAYAGUEZ	AGUADILLA	HOMERO RIVERA SOLA	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
40378	MAYAGUEZ	AGUADILLA	JOSE DE DIEGO	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
40469	MAYAGUEZ	AGUADILLA	SU CONCHITA IGUARTUA DE SUAREZ	OMEPA	12/28/2018	12/29/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
40477	MAYAGUEZ	AGUADILLA	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEPA	12/24/2018	12/24/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
40493	MAYAGUEZ	AGUADILLA	ANA M. JAVARIZ	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
40519	MAYAGUEZ	AÑASCO	ESCUELA ESPECIALIZADA ALCIDES FIGUEROA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
40527	MAYAGUEZ	AÑASCO	ANTONIO GONZALEZ SUAREZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
40626	MAYAGUEZ	AÑASCO	ESPINO	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%
40667	MAYAGUEZ	AÑASCO	ISABEL SUAREZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
40915	MAYAGUEZ	CABO ROJO	JAMES GARFIELD	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
40980	MAYAGUEZ	CABO ROJO	PEDRO NELSON COLBERG	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
41004	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SU CARMEN VIGNALS ROSARIO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
41012	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SU FEDERICO DEGETAU	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
41020	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SU ANTONIO ACARON CORREA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
41061	MAYAGUEZ	HORMIGUEROS	SEGUNDO RUIZ BELVIS	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
41541	MAYAGUEZ	LAJAS	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	NO INFO	NO INFO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
41566	MAYAGUEZ	LAJAS	ROSENDO MATIENZO CINTRON	OMEP	NO INFO	NO INFO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
41582	MAYAGUEZ	LAJAS	SU JUAN CANCIO ORTIZ DE LA RENTA	OMEP	NO INFO	NO INFO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
41632	MAYAGUEZ	LAS MARIAS	BRYAN	OMEP	12/27/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%
41699	MAYAGUEZ	LAS MARIAS	DR SILVERIO MEDINA GAUD	OMEP	12/27/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%
41814	MAYAGUEZ	LAS MARIAS	SU LAURO GONZALEZ HIJO	COMP	12/26/2018	12/26/2018	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
41913	MAYAGUEZ	MARICAO	INDIERA FRIA	OMEP	MUNICIPIO EN RECESO	MUNICIPIO EN RECESO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%
41921	MAYAGUEZ	MARICAO	RAUL YBARRA	OMEP	MUNICIPIO EN RECESO	MUNICIPIO EN RECESO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
42077	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	DR PEDRO PEREA FAJARDO	COMP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
42085	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	SEGUNDO RUIZ BELVIS	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
42176	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	JOSE GAUTIER BENITEZ	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
42242	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	LUIS MUÑOZ RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
42259	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	OLGA MAS RAMIREZ	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%
42267	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	MANUEL A BARRETO	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
42283	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	MARIANO RIERA PALMER	OMEP	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
42390	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	RAFAEL MARTINEZ NADAL	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
42473	MAYAGUEZ	MOCA	ADOLFO BABILONIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
42572	MAYAGUEZ	MOCA	CERRO GORDO MEDINA	OMEP	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%
42770	MAYAGUEZ	MOCA	TOMAS VERA AYALA	OMEP	12/31/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
42804	MAYAGUEZ	MOCA	JUAN DE DIOS QUIÑONES	COMP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
42812	MAYAGUEZ	MOCA	CUCHILLAS	OMEP	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%
42911	MAYAGUEZ	RINCON	CONRADO RODRIGUEZ	OMEP	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
42945	MAYAGUEZ	RINCON	MANUEL GONZALEZ MELO	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%
42952	MAYAGUEZ	SABANA GRANDE	SU DAVID ANTONGIORGI CORDOVA	COMP	1/3/2019	1/3/2019	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
43018	MAYAGUEZ	SABANA GRANDE	JOSE R GAZTAMBIDE	OMEPA	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/03/19	12/03/19	0%	N/A	N/A	0%
43224	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	JULIO V GUZMAN	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
43257	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	GEORGINA ALVARADO	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%
43273	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	BARTOLOME DE LAS CASAS	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
43299	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	MARIANO ABRIL	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/19	12/10/19	0%	N/A	N/A	0%
43307	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	HERMINIA C RAMIREZ	OMEPA	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
43315	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	LOLA RODRIGUEZ DE TIO	COMP	1/8/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
43323	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	HENRY W LONGFELLOW	OMEPA	12/17/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
43398	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	SU FRANCISCO MARIA QUIÑONES	OMEPA	1/10/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/19	12/10/19	0%	N/A	N/A	0%
43406	MAYAGUEZ	SAN GERMAN	LAURA MERCADO	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
43505	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	AUREA FUENTES MENDEZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
43729	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	SU BERNALDO MENDEZ JIMENEZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
43745	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	SU MAXIMINO A SALAS	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%
43752	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	SU CARMELO SERRANO CUBANO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%
43794	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	RAMON MARIA TORRES	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
44511	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SEBASTIAN PABON ALVES (COROZO)	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%
44529	MAYAGUEZ	LAJAS	RAMON OLIVARES	OMEPA	NO INFO	NO INFO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%
44545	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	MARIA DOLORES FARIA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
44560	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	CROEM	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/18	12/10/18	0%	N/A	N/A	0%
44842	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	MARIA LUISA ARCELAY	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
44891	MAYAGUEZ	HORMIGUEROS	SU ALFREDO DORRINGTON	OMEPA	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
45310	MAYAGUEZ	AGUADA	CENTRO VOCACIONAL ESPECIAL	OMEPA	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
45393	MAYAGUEZ	SABANA GRANDE	BLANCA MALARET	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
45468	MAYAGUEZ	AGUADILLA	SALVADOR FUENTES	OMEPA	12/22/2018	12/23/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
45641	MAYAGUEZ	MARICAO	LA CARMEN	OMEPA	MUNICIPIO EN RECESO	MUNICIPIO EN RECESO	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%
45682	MAYAGUEZ	LAJAS	LEONIDES MORALES RODRIGUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
45955	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	ELPIDIO H RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
46003	MAYAGUEZ	MOCA	DR EFRAIN SANCHEZ HIDALGO	COMP	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
46052	MAYAGUEZ	HORMIGUEROS	RAMON E RODRIGUEZ DIAZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
46086	MAYAGUEZ	AGUADA	ELADIO TIRADO LOPEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
46201	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	EMILIO SCHARON RODRIGUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
46219	MAYAGUEZ	LAS MARIAS	EVA Y PATRIA CUSTODIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
46334	MAYAGUEZ	MOCA	MARCELINO RODRIGUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/02/19	01/02/19	0%	N/A	N/A	0%
46656	MAYAGUEZ	AGUADILLA	BENITO CEREZO VAZQUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
46664	MAYAGUEZ	AGUADILLA	ESTER FELICIANO MENDOZA	OMEPA	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
46672	MAYAGUEZ	AGUADILLA	ANTONIO BADILLO HERNANDEZ	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
46805	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	ERNESTINA MENDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
46813	MAYAGUEZ	AGUADA	LYDIA MELENDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/7/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
46821	MAYAGUEZ	CABO ROJO	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
46987	MAYAGUEZ	CABO ROJO	MONSERRATE LEON IRIZARRY	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
46995	MAYAGUEZ	AÑASCO	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
47084	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	ESTEBAN ROSADO BAEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
47126	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	PATRIA LATORRE	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
47357	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SEVERO E COLBERG RAMIREZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/18	12/12/18	0%	N/A	N/A	0%
47571	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	RIO CAÑAS ABAJO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
47589	MAYAGUEZ	AGUADILLA	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y BELLAS ARTES	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%
47613	MAYAGUEZ	AÑASCO	CARMEN CASASUS MARTI	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%
47639	MAYAGUEZ	MARICAO	SUPERIOR NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
47647	MAYAGUEZ	AGUADILLA	JUAN SUAREZ PELEGRINA (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
47662	MAYAGUEZ	RINCON	MANUEL GARCIA PEREZ (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%
47894	MAYAGUEZ	MOCA	SUPERIOR CATALINA MORALES FLORES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%
47902	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	MANUEL MENDEZ LICIAGA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
47906	MAYAGUEZ	AGUADILLA	PUERTO RICO AVIATION MAINTENANCE INSTITUTE	OMEPA	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%
47951	MAYAGUEZ	AGUADA	PROFESORA JUANA ROSARIO CARRERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
47977	MAYAGUEZ	LAS MARIAS	EUGENIO MARIA DE HOSTOS (INTERMEDIA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/13/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%
48017	MAYAGUEZ	HORMIGUEROS	ESCUELA ELEMENTAL NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/12/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%
48025	MAYAGUEZ	SAN SEBASTIAN	AURORA MENDEZ CHARNECO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
48264	MAYAGUEZ	SABANA GRANDE	LUIS NEGRON LOPEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
48298	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	EUGENIO MARIA DE HOSTOS (SUPERIOR)	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
48306	MAYAGUEZ	CABO ROJO	SEGUNDA UNIDAD BO PUERTO REAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/11/18	12/11/18	0%	N/A	N/A	0%
48330	MAYAGUEZ	MAYAGUEZ	ESCUELA LIBRE DE MUSICA Y BELLA ARTES ERNESTO RAMOS ANTONINI	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%
50120	MAYAGUEZ	LAJAS	ELEMENTAL URBANA NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%
50229	PONCE	ADJUNTAS	HECTOR I RIVERA	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
50252	PONCE	ADJUNTAS	DOMINGO MASSOL	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
50294	PONCE	ADJUNTAS	JOSE EMILIO LUGO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	N/A	N/A	0%
50443	PONCE	COAMO	SU EUGENIO NAZARIO SOTO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50468	PONCE	COAMO	RAMON JOSE DAVILA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50492	PONCE	COAMO	BENJAMIN FRANKLIN	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50500	PONCE	COAMO	JOSE RAMON RODRIGUEZ	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50542	PONCE	COAMO	PURIFICACION RODRIGUEZ	OMEPA	12/17/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50609	PONCE	COAMO	ROMAN COLON CORREA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
50690	PONCE	GUANICA	ELSA E COUTO ANNONI	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
50740	PONCE	GUANICA	AGRIPINA SEDA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
50757	PONCE	GUANICA	JOSE RODRIGUEZ SOTO	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
50773	PONCE	GUANICA	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
50781	PONCE	GUANICA	MAGUEYES II	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
50799	PONCE	GUANICA	MARIA L MC DOUGALL	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
51177	PONCE	GUAYANILLA	HIPÓLITO GARCÍA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
51185	PONCE	GUAYANILLA	ARISTIDES CALES QUIROS	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
51292	PONCE	GUAYANILLA	QUEBRADAS	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
51334	PONCE	GUAYANILLA	DALILA TORRES	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
51342	PONCE	JAYUYA	ANGELICA TORO (NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51375	PONCE	JAYUYA	MIGUEL A SASTRE OLIVER	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51433	PONCE	JAYUYA	SU NEMESIO R CANALES	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51441	PONCE	JAYUYA	SU ANTONIO ROMERO MUÑOZ	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51458	PONCE	JAYUYA	SU ANTONIA SERRANO GONZALEZ	COMP	12/26/2018	12/28/2018	0%	12/26/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51482	PONCE	JAYUYA	SAN PATRICIO	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
51631	PONCE	JUANA DIAZ	FELIPE COLON DIAZ	COMP	12/17/2018	12/21/2018	0%	12/26/2018	12/26/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51656	PONCE	JUANA DIAZ	RUTHERFORD B HAYES	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51698	PONCE	JUANA DIAZ	LUIS LLORENS TORRES	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51706	PONCE	JUANA DIAZ	MANUEL F ERNANDEZ JUNCOS	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51763	PONCE	JUANA DIAZ	LUIS MUÑOZ MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/10/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51797	PONCE	JUANA DIAZ	SU ZOILO GRACIA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
51862	PONCE	PEÑUELAS	WEBSTER	OMEP	12/17/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
51870	PONCE	PEÑUELAS	RAFAEL IRIZARRY RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
51938	PONCE	PEÑUELAS	SU JORGE LUCAS VALDIVIESO	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
51946	PONCE	PEÑUELAS	RAMON PEREZ PURCELL	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
52050	PONCE	PONCE III	FERNANDO L MALAVE OLIVERAS	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
52084	PONCE	PONCE I	DR JOSE C BARBOSA	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
52118	PONCE	PONCE III	EDUARDO NEUMANN GANDIA	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
52142	PONCE	PONCE II	HEMETERIO COLON	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
52159	PONCE	PONCE II	JUAN MOREL CAMPOS (MUSICA)	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
52183	PONCE	PONCE II	CAPITANEJO	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
52225	PONCE	PONCE III	JAIME L DREW	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
52258	PONCE	PONCE III	JUAN CUEVAS ABOY	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
52274	PONCE	PONCE I	JUAN SERRALLES (SUPERIOR)	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
52357	PONCE	PONCE II	ABRAHAM LINCOLN	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
52365	PONCE	PONCE III	LUCY GRILLASCA	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
52514	PONCE	PONCE II	PONCE HIGH SCHOOL	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
52522	PONCE	PONCE II	DR RAFAEL PUJALS	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
52555	PONCE	PONCE I	RAMON MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
52571	PONCE	PONCE I	RODOLFO DEL VALLE	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
52621	PONCE	PONCE II	ISMAEL MALDONADO LUGARO	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
52688	PONCE	PONCE III	DR PILA	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
52696	PONCE	PONCE III	BERNARDINO CORDERO BERNARD	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
52704	PONCE	PONCE I	JULIO COLLAZO SILVA	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
52761	CAGUAS	SALINAS	LAS MAREAS	OMEPA	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
52795	CAGUAS	SALINAS	FELIX GARAY ORTIZ	OMEPA	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
52886	CAGUAS	SALINAS	COQUI (INTERMEDIA)	OMEPA	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
52894	CAGUAS	SALINAS	JOSE PADIN	OMEPA	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
52944	PONCE	SANTA ISABEL	MARTIN G BRUMBAUGH	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
52985	PONCE	SANTA ISABEL	ANA VALLDEJULY (JAUCA)	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
53009	PONCE	SANTA ISABEL	MANUEL MARTIN MONSERRATE	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
53058	PONCE	SANTA ISABEL	PEDRO MELENDEZ SANTIAGO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
53140	PONCE	VILLALBA	SU HATILLO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
53256	PONCE	VILLALBA	FRANCISCO ZAYAS SANTANA	COMP	12/26/2018	12/28/2018	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
53330	PONCE	YAUCO	ALMACIGO ALTO II	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
53363	PONCE	YAUCO	ARTURO LLUBERAS	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
53470	PONCE	YAUCO	ERNESTO RAMOS ANTONINI	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
53512	PONCE	YAUCO	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
53579	PONCE	YAUCO	LUIS A FERRE AGUAYO	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
53603	PONCE	YAUCO	ELVIRA VICENTE	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
53660	PONCE	YAUCO	LENA M FRANCESCH - RUBIAS KM 2.5	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
53686	PONCE	YAUCO	SU JAIME CASTAÑER	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
53702	PONCE	YAUCO	SANTIAGO NEGRONI	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
53744	PONCE	YAUCO	BENICIA VELEZ	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
54247	PONCE	PONCE II	LIBRADO NET	OMEP	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
54288	PONCE	PONCE I	ERNESTO RAMOS ANTONINI	OMEP	12/17/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
54429	PONCE	PEÑUELAS	INTERMEDIA TALLABOA ALTA	OMEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
54445	PONCE	COAMO	SUSANA RIVERA- NUEVA	AEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
54452	PONCE	VILLALBA	SU EL PINO	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
54502	PONCE	PONCE II	JOSEFINA BOYA	OMEP	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
54551	PONCE	ADJUNTAS	RAFAEL APARICIO JIMENEZ	OMEP	12/17/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	N/A	N/A	0%
54619	PONCE	JAYUYA	JOSEFINA LEON ZAYAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
54635	PONCE	PONCE I	HERMINIA GARCIA	OMEPA	12/3/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
54684	PONCE	PONCE III	MARIA E ARCHEVAL SALAMO DE VALDES	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
54862	PONCE	VILLALBA	(CROEV)ESPECIALIZADA EN CIENCIAS Y MATEMATICAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
54866	PONCE	PONCE III	DR ALFREDO M AGUAYO	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
54940	PONCE	PONCE II	ANDRES GRILLASCA SALAS	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
55244	PONCE	YAUCO	SUPERIOR OCUPACIONAL Y TECNICA DE YAUCO	AEP	12/17/2018	12/21/2018	0%	12/12/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
55350	PONCE	COAMO	FLORENCIO SANTIAGO	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
55475	PONCE	PONCE III	JULIO ALVARADO	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
55483	PONCE	PONCE II	ANGELA CORDERO BERNARD	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
55731	PONCE	JUANA DIAZ	JUAN SERAPIO MANGUAL	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
55806	PONCE	ADJUNTAS	JOSE B BARCELO OLIVER	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
55871	PONCE	PONCE I	ANTONIO PAOLI	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
55889	PONCE	JUANA DIAZ	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
56069	PONCE	PONCE II	BETHZAIDA VELAZQUEZ SUPERIOR	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
56077	PONCE	VILLALBA	NORMA I TORRES COLON	OMEPA	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
56085	PONCE	PONCE II	SOR ISOLINA FERRE	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/3/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
56093	PONCE	PONCE I	LLANOS DEL SUR	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
56101	PONCE	PONCE I	MANUEL GONZALEZ PATO	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
56119	PONCE	JUANA DIAZ	CARMEN BELEN VEIGA	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
56226	PONCE	COAMO	JOSE FELIPE ZAYAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/8/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
56424	PONCE	PONCE I	JARDINES DE PONCE	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
56432	PONCE	PONCE I	SUPERIOR JARDINES DE PONCE	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
56440	PONCE	PONCE III	EUGENIO LE COMPTE BENITEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
56820	CAGUAS	SALINAS	STELLA MARQUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
57000	PONCE	YAUCO	JOSE ONOFRE TORRES	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
57018	PONCE	PONCE II	AUREA E RIVERA COLLAZO	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
57026	PONCE	PONCE I	SANTA TERESITA	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
57125	PONCE	GUAYANILLA	ASUNCION RODRIGUEZ DE SALA	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
57182	PONCE	PONCE III	CARMEN SOLA DE PEREIRA	AEP	N/A	N/A	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
57281	CAGUAS	SALINAS	EUGENIO GUERRA CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
57299	PONCE	PONCE III	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
57323	PONCE	PEÑUELAS	MIGUEL GONZALEZ BAUZA	AEP	N/A	N/A	0%	12/3/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
57331	PONCE	YAUCO	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
57562	PONCE	PONCE I	JUAN SERRALLES (INTERMEDIA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
57620	PONCE	GUANICA	AUREA QUILES CLAUDIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
57638	PONCE	PONCE II	BELLAS ARTES DE PONCE	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
57703	PONCE	SANTA ISABEL	ELVIRA M COLON	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%
57828	PONCE	COAMO	HERMINIO W SANTAELLA	OMEPA	12/10/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
57835	CAGUAS	SALINAS	SU URBANA SALINAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
57877	PONCE	JUANA DIAZ	DR MAXIMO DONOSO SANCHEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
57919	PONCE	PEÑUELAS	JOSEFA VELEZ BAUZA (SUPERIOR URBANA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
58081	PONCE	ADJUNTAS	DOMINGO PIETRI RUIZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/29/2019	1/29/2019	0%	N/A	N/A	0%
58099	PONCE	YAUCO	PROFESORA LUIZA MONSEGUR VELEZ	OMEPA	12/17/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
58123	CAGUAS	SALINAS	SU SABANA LLANA	OMEPA	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%
58131	PONCE	COAMO	JOSE M ESPADA ZAYAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
58164	PONCE	GUAYANILLA	GLORIA MARIA BORRERO OLIVERAS	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
58172	PONCE	JUANA DIAZ	PEDRO COLON SANTIAGO	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/21/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
58180	PONCE	VILLALBA	LYSANDER BORRERO TERRY	AEP	N/A	N/A	0%	12/27/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
58248	PONCE	COAMO	SABINO RIVERA BERRIOS	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
58255	PONCE	JUANA DIAZ	FRANCISCO PRADO PICART	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%
58263	PONCE	VILLALBA	DANIEL SERRANO RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	12/10/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
58305	PONCE	YAUCO	LOAIZA CORDERO DEL ROSARIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
58495	PONCE	VILLALBA	RAMON LOPEZ BERRIOS	AEP	N/A	N/A	0%	12/14/2018	12/17/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
58503	PONCE	VILLALBA	SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA	AEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	12/18/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
58511	PONCE	PONCE III	LILA MARIA MERCEDES MAYORAL	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/28/2019	1/28/2019	0%	N/A	N/A	0%
58594	PONCE	JAYUYA	ADRIAN TORRES TORRES	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
60038	SAN JUAN	SAN JUAN I	JULIAN E BLANCO (BALLETT)	OMEPA	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
60095	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	EL CONQUISTADOR	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
60228	SAN JUAN	CAROLINA I	JESUS MANUEL SUAREZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
60301	SAN JUAN	CAROLINA II	EDUARDO J SALDAÑA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
60335	SAN JUAN	CAROLINA I	JESUS T PIÑERO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
60343	SAN JUAN	CAROLINA I	JOSE SEVERO QUIÑONES	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
60400	SAN JUAN	CAROLINA II	PASCASIO P SANCERRIT	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
60418	SAN JUAN	CAROLINA II	PEDRO MOCZO BANJET	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
60442	SAN JUAN	CAROLINA I	SALVADOR BRAU	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
60905	SAN JUAN	CAROLINA I	LORENZO VIZCARRONDO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
60913	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	PETRA ZENON DE FABERY	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
61333	SAN JUAN	SAN JUAN II	DR ANTONIO S PEDREIRA	OMEPA	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61358	SAN JUAN	SAN JUAN II	ELEANOR ROOSEVELT	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61366	SAN JUAN	SAN JUAN II	CENTRO EUGENIO MARIA DE HOSTOS	OMEPA	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61382	SAN JUAN	SAN JUAN II	GABRIELA MISTRAL	OMEPA	1/3/2018	1/3/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61390	SAN JUAN	SAN JUAN II	JUAN JOSE OSUNA	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
61408	SAN JUAN	SAN JUAN V	JUAN B HUYKE	OMEP	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
61416	SAN JUAN	SAN JUAN II	JULIO SELLES SOLA	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61424	SAN JUAN	SAN JUAN II	LA ESPERANZA (LUIS PALES MATOS)	OMEP	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61432	SAN JUAN	SAN JUAN II	LAS AMERICAS	OMEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61440	SAN JUAN	SAN JUAN II	TRINA PADILLA DE SANZ	OMEP	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61457	SAN JUAN	SAN JUAN II	LUIS MUNIZ SOUFFRONT	OMEP	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61481	SAN JUAN	SAN JUAN II	PEDRO CARLOS TIMOTHEE	OMEP	12/5/2018	12/5/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61499	SAN JUAN	SAN JUAN V	RAFAEL RIVERA OTERO	OMEP	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
61515	SAN JUAN	SAN JUAN II	REPUBLICA DE BRAZIL	OMEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61531	SAN JUAN	SAN JUAN II	UNIVERSITY GARDENS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61549	SAN JUAN	SAN JUAN II	RAFAEL HERNANDEZ MARIN	OMEP	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61556	SAN JUAN	SAN JUAN V	EVARISTO RIVERA CHEVREMONT	OMEP	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
61564	SAN JUAN	SAN JUAN II	WILLIAM D BOYCE	OMEP	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
61572	SAN JUAN	SAN JUAN I	CENTRAL ARTES VISUALES	OMEP	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
61580	SAN JUAN	SAN JUAN I	ANTONIO B CAIMARY	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
61598	SAN JUAN	SAN JUAN I	ABRAHAM LINCOLN	OMEP	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
61622	SAN JUAN	SAN JUAN I	DR FRANCISCO HERNANDEZ Y GAETAN	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
61655	SAN JUAN	SAN JUAN I	DR FACUNDO BUESO	OMEP	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
61663	SAN JUAN	SAN JUAN I	DR JOSE CELSO BARBOSA	OMEP	12/14/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
61671	SAN JUAN	SAN JUAN I	JOSE JULIAN ACOSTA (TEATRO)	OMEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
61689	SAN JUAN	SAN JUAN I	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
61705	SAN JUAN	SAN JUAN I	RAFAEL MARIA DE LABRA	OMEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
61747	SAN JUAN	SAN JUAN I	PADRE RUFO (BILINGÜE)	OMEP	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
61762	SAN JUAN	SAN JUAN I	RAFAEL CORDERO	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
61853	SAN JUAN	CAROLINA I	ANGEL P MILLAN ROHENA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
62166	SAN JUAN	SAN JUAN III	VENUS GARDENS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62174	SAN JUAN	CAROLINA II	RVDO FELIX CASTRO RODRIGUEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
62182	SAN JUAN	CAROLINA I	PRISCO FUENTES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
62398	SAN JUAN	SAN JUAN IV	MIGUEL SUCH	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62422	SAN JUAN	SAN JUAN III	ANTONIO SARRIERA EGOZCUE	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62463	SAN JUAN	SAN JUAN IV	PACHIN MARIN	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62513	SAN JUAN	SAN JUAN IV	EMILIO DEL TORO CUEVAS	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
62521	SAN JUAN	SAN JUAN III	FELIPE GUTIERREZ	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62539	SAN JUAN	SAN JUAN IV	JUANITA GARCIA PERAZA	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62547	SAN JUAN	SAN JUAN IV	JUAN PONCE DE LEON	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62554	SAN JUAN	SAN JUAN IV	JUAN RAMON JIMENEZ	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62562	SAN JUAN	SAN JUAN III	GASPAR VILA MAYANS	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62604	SAN JUAN	SAN JUAN IV	MANUELA PEREZ	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62612	SAN JUAN	SAN JUAN IV	RAFAEL HERNANDEZ	OMEPA	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62646	SAN JUAN	SAN JUAN IV	SANTIAGO IGLESIAS PANTIN	AEP	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62661	SAN JUAN	SAN JUAN V	AMALIA MARIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62679	SAN JUAN	SAN JUAN III	AMALIA MARIN	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62810	SAN JUAN	SAN JUAN III	LUIS MUÑOZ RIVERA	OMEPA	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62877	SAN JUAN	SAN JUAN III	REPUBLICA DE COLOMBIA	OMEPA	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62893	SAN JUAN	SAN JUAN V	JUAN ANTONIO CORRETIER	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62901	SAN JUAN	SAN JUAN V	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
62927	SAN JUAN	SAN JUAN III	SAN AGUSTIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62943	SAN JUAN	SAN JUAN V	SU DR ARTURO MORALES CARRION	OMEPA	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
62950	SAN JUAN	SAN JUAN III	RAMON VILA MAYO	OMEP	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62968	SAN JUAN	SAN JUAN III	VILLA CAPRI	OMEP	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
62984	SAN JUAN	SAN JUAN IV	ALBERT EINSTEIN	OMEP	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
63024	SAN JUAN	SAN JUAN IV	MANUEL ELZABURU Y VIZCARRONDO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
63032	SAN JUAN	SAN JUAN IV	FEDERICO ASENJO (PRE-TECNICA)	OMEP	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
63073	SAN JUAN	SAN JUAN I	DR JULIO J HENNA	OMEP	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
63081	SAN JUAN	SAN JUAN I	LUIS LLORENS TORRES	OMEP	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
63099	SAN JUAN	SAN JUAN I	LUIS RODRIGUEZ CABRERO	OMEP	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
63107	SAN JUAN	SAN JUAN IV	MANUEL BOADA	OMEP	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
63123	SAN JUAN	SAN JUAN I	RAMON POWER Y GIRALT	OMEP	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
63131	SAN JUAN	SAN JUAN IV	ERNESTO RAMOS ANTONINI	OMEP	12/20/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
63149	SAN JUAN	SAN JUAN I	REPUBLICA DEL PERU	OMEP	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/2/2019	1/2/2019	0%	N/A	N/A	0%
63172	SAN JUAN	SAN JUAN IV	ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA	OMEP	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
64279	SAN JUAN	SAN JUAN I	INSTITUTO LOAIZA CORDERO	OMEP	12/26/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/3/2019	1/3/2019	0%	N/A	N/A	0%
64402	SAN JUAN	SAN JUAN II	ERNESTO RAMOS ANTONINI (MUSICA)	OMEP	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
64410	SAN JUAN	SAN JUAN III	SAN MARTIN (ANGELES PASTOR)	OMEP	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
64527	SAN JUAN	SAN JUAN IV	GUSTAVO A BECQUER	OMEP	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
64949	SAN JUAN	CAROLINA I	ROBERTO CLEMENTE	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
64956	SAN JUAN	CAROLINA II	MARIA TERESA SERRANO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
64998	SAN JUAN	SAN JUAN IV	LCDO GUILLERMO ATILES MOREAU	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
65003	SAN JUAN	CAROLINA II	DR JOSE M LAZARO	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
65078	SAN JUAN	CAROLINA II	JESUS MARIA SANROMA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
65094	SAN JUAN	SAN JUAN III	INSTITUTO TEC RECINTO DE SAN JUAN	OMEP	12/22/2018	12/22/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
65557	SAN JUAN	SAN JUAN III	VILLA GRANADA	OMEP	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
65946	SAN JUAN	SAN JUAN II	NEMESIO R CANALES I	OMEPA	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
65953	SAN JUAN	SAN JUAN II	VICTOR PARES COLLAZO	OMEPA	1/7/2019	1/7/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
65987	SAN JUAN	CAROLINA II	FRANCISCO MATIAS LUGO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
65995	SAN JUAN	CAROLINA II	RENE MARQUES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
66001	SAN JUAN	CAROLINA II	DR MODESTO RIVERA RIVERA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
66019	SAN JUAN	CAROLINA II	AGUSTIN CABRERA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
66076	SAN JUAN	SAN JUAN V	EL SEÑORIAL	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
66167	SAN JUAN	SAN JUAN IV	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	OMEPA	12/28/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
66209	SAN JUAN	CAROLINA II	LUZ AMERICA CALDERON	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
66225	SAN JUAN	SAN JUAN III	CARMEN GOMEZ TEJERA	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
66233	SAN JUAN	SAN JUAN V	LUZ ENEIDA COLON	OMEPA	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/27/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%
66316	SAN JUAN	SAN JUAN II	SOTERO FIGUEROA	OMEPA	12/19/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
66357	SAN JUAN	SAN JUAN II	PEDRO C TIMOTHEE ANEXO	OMEPA	12/5/2018	12/5/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/10/2018	12/10/2018	0%	N/A	N/A	0%
66480	SAN JUAN	CAROLINA I	PETRA ROMAN VIGO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
66498	SAN JUAN	CAROLINA II	MANUEL FEBRES GONZALEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
66506	SAN JUAN	CAROLINA I	CARLOS F DANIELS (VOC. DE AREA)	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
67785	SAN JUAN	SAN JUAN III	BERWIND ELEMENTAL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
67934	SAN JUAN	SAN JUAN III	BERWIND INTERMEDIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
67942	SAN JUAN	SAN JUAN III	BERWIND SUPERIOR	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
68510	SAN JUAN	CAROLINA I	JUANA A MENDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/03/19	01/03/19	0%	N/A	N/A	0%
69013	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	TULIO LARRINAGA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69021	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	FAIR VIEW	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69039	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	ANDRES VALCARCEL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69047	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	MEDARDO CARAZO	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
69054	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	JOSE F DIAZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69112	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	JESUS SILVA	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69138	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	HERMINIA DIAZ APONTE	OMEP	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
69930	SAN JUAN	CAROLINA II	GILBERTO CONCEPCION DE GRACIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%
70011	BAYAMON	BAYAMON I	VIRGILIO DAVILA	AEP	N/A	N/A	0%	12/19/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70045	BAYAMON	BAYAMON I	RAMON MORALES PEÑA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70060	BAYAMON	BAYAMON I	JUAN RAMON JIMENEZ	OMEP	12/6/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70078	BAYAMON	BAYAMON I	CACIQUE AGÜEYBANA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70094	BAYAMON	BAYAMON I	LUDOVICO COSTOSO	OMEP	12/4/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70136	BAYAMON	BAYAMON III	DR HIRAM GONZALEZ	OMEP	12/5/2018	12/19/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70144	BAYAMON	BAYAMON III	EPIFANIO FERNANDEZ VANGA	OMEP	12/5/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70177	BAYAMON	BAYAMON III	JUAN MORELL CAMPOS	OMEP	12/5/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70201	BAYAMON	BAYAMON III	PABLO CASALS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70243	BAYAMON	BAYAMON III	REXVILLE ELEMENTAL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
70250	BAYAMON	BAYAMON III	MARTA VELEZ DE FAJARDO	AEP	N/A	N/A	0%	12/28/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
70276	BAYAMON	BAYAMON II	MIGUEL MELENDEZ MUÑOZ	OMEP	12/4/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
70284	BAYAMON	BAYAMON III	FRANCISCO MANRIQUE CABRERA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70292	BAYAMON	BAYAMON II	JULIO RESSY	OMEP	12/5/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70334	BAYAMON	BAYAMON III	SU CACIQUE MAJAGUA	OMEP	12/12/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
70367	BAYAMON	BAYAMON III	MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/22/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
70409	BAYAMON	BAYAMON II	BERNARDO HUYKE	OMEP	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70417	BAYAMON	BAYAMON II	RAFAEL COLON SALGADO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
70425	BAYAMON	BAYAMON II	CRISTOBAL COLON	OMEP	12/4/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70433	BAYAMON	BAYAMON II	CARLOS ORAMA PADILLA	OMEP	12/6/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
70458	BAYAMON	BAYAMON I	INES MARIA MENDOZA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
70482	BAYAMON	BAYAMON II	JOSE CAMPECHE	OMEP	12/5/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70490	BAYAMON	BAYAMON I	DR. JOSE ANTONIO DAVILA	OMEP	12/9/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
70508	BAYAMON	BAYAMON II	JESUS SANCHEZ ERAZO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70516	BAYAMON	BAYAMON I	DR. AGUSTIN STAHL	OMEP	12/14/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/25/2019	1/25/2019	0%	N/A	N/A	0%
70532	BAYAMON	BAYAMON II	JOSEFITA MONSERRATE DE SELLES	OMEP	12/4/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/18/2019	1/18/2019	0%	N/A	N/A	0%
70540	BAYAMON	BAYAMON I	CARMEN GOMEZ TEJERA	OMEP	12/6/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
70557	BAYAMON	BAYAMON II	MARÍA E BAS DE VÁZQUEZ	OMEP	12/5/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70565	BAYAMON	BAYAMON II	DR JOSE PADIN	OMEP	12/6/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70573	BAYAMON	BAYAMON II	MARIANO FELIU BALSEIRO	OMEP	12/12/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70581	BAYAMON	BAYAMON I	LUIS PALES MATOS	OMEP	12/6/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
70599	BAYAMON	BAYAMON I	FAUSTINO SANTIAGO	OMEP	12/7/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
70615	BAYAMON	BAYAMON II	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	OMEP	12/4/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70623	BAYAMON	BAYAMON II	TOMAS C ONGAY	OMEP	12/11/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70664	BAYAMON	BAYAMON II	HERMINIA RIVERA FERNANDEZ	OMEP	12/18/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70672	BAYAMON	BAYAMON II	ANDRES C.GONZALEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70680	BAYAMON	BAYAMON III	JOSE M TORRES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
70698	BAYAMON	BAYAMON II	TROQUELERIA Y HERRAMENTAJE	OMEP	12/14/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70755	BAYAMON	CATAÑO	ISAAC DEL ROSARIO	OMEP	12/7/2018	12/7/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
70763	BAYAMON	CATAÑO	RAFAEL CORDERO	OMEP	12/6/2018	12/13/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
70805	BAYAMON	CATAÑO	ONOFRE CARBALLEIRA	OMEP	12/4/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
70813	BAYAMON	CATAÑO	FRANCISCO OLLER	COMP	12/5/2018	12/12/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
70870	BAYAMON	COROZAL	MANUEL BOU GALI	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
70888	BAYAMON	COROZAL	EMILIO R DELGADO	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
70904	BAYAMON	COROZAL	FIDEL LOPEZ COLON	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
70912	BAYAMON	COROZAL	GENARO BOU	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
71035	BAYAMON	COROZAL	SU JULIAN MARRERO	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
71043	BAYAMON	COROZAL	DR JOSE PADIN	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
71050	BAYAMON	COROZAL	SU NICOLAS RODRIGUEZ	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
71068	BAYAMON	COROZAL	SU DEMETRIO RIVERA	OMEP	12/26/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/23/2019	1/23/2019	0%	N/A	N/A	0%
71076	ARECIBO	DORADO	JACINTO LOPEZ MARTINEZ	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
71084	ARECIBO	DORADO	RICARDO ARROYO LARACUENTE	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
71092	ARECIBO	DORADO	JOSE SANTOS ALEGRIA	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
71134	ARECIBO	DORADO	LUISA M VALDERRAMA (SAN ANTONIO)	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
71217	BAYAMON	NARANJITO	MERCEDES ROSADO	OMEP	12/17/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
71225	BAYAMON	NARANJITO	FRANCISCO MORALES	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
71290	BAYAMON	NARANJITO	BERNARDA ROBLES DE HEVIA	OMEP	12/17/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
71308	BAYAMON	NARANJITO	ROSA LUZ ZAYAS	OMEP	12/17/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
71340	BAYAMON	NARANJITO	SU ADOLFO GARCIA	OMEP	12/17/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
71357	BAYAMON	NARANJITO	SU PEDRO FERNANDEZ	OMEP	12/17/2018	12/20/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
71365	BAYAMON	TOA ALTA	VIOLANTA JIMENEZ	OMEP	12/6/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
71373	BAYAMON	TOA ALTA	JOSE PABLO MORALES	OMEP	12/10/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
71381	BAYAMON	TOA ALTA	NICOLAS SEVILLA	OMEP	12/19/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
71399	BAYAMON	TOA ALTA	JOSE M DEL VALLE	OMEP	12/12/2018	12/26/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
71449	BAYAMON	TOA ALTA	ALEJANDRO JR CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/14/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
71472	BAYAMON	TOA ALTA	MANUEL VELILLA	OMEP	12/17/2018	12/27/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
71498	BAYAMON	TOA BAJA	LUIS M SANTIAGO	OMEP	12/18/2018	12/18/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
71514	BAYAMON	TOA BAJA	ADOLFINA IRIZARRY DE PUIG	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEP/AEP/COMP	OMEP (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
71522	BAYAMON	TOA BAJA	JOSE ROBLES OTERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
71530	BAYAMON	TOA BAJA	ALTINENCIA VALLE	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
71548	BAYAMON	TOA BAJA	JOSE NEVAREZ LOPEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
71571	BAYAMON	TOA BAJA	ERNESTINA BRACERO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
71639	BAYAMON	TOA BAJA	DELIA DAVILA DE CABAN	OMEP	12/13/2018	12/14/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
71647	BAYAMON	TOA BAJA	DR EFRAIN SANCHEZ HIDALGO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
71654	BAYAMON	TOA BAJA	BASILIO MILAN HERNANDEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
71662	BAYAMON	TOA BAJA	CARMEN BARROSO MORALES	OMEP	12/11/2018	12/11/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
71670	BAYAMON	TOA BAJA	DR PEDRO ALBIZU CAMPOS	OMEP	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
71704	BAYAMON	TOA BAJA	FRANCISCA DAVILA SEMPRIT	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
71720	ARECIBO	VEGA ALTA	ELEMENTAL URBANA	OMEP	12/28/2018	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/08/19	01/08/19	0%	N/A	N/A	0%
71738	ARECIBO	VEGA ALTA	ANTONIO PAOLI	OMEP	12/28/2018	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/08/19	01/08/19	0%	N/A	N/A	0%
71746	ARECIBO	VEGA ALTA	RAFAEL HERNANDEZ	OMEP	12/28/2018	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
71753	ARECIBO	VEGA ALTA	IGNACIO MIRANDA	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/08/19	01/08/19	0%	N/A	N/A	0%
71761	ARECIBO	VEGA ALTA	APOLO SAN ANTONIO	OMEP	12/28/2018	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/08/19	01/08/19	0%	N/A	N/A	0%
71779	ARECIBO	VEGA ALTA	LADISLAO MARTINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/21/2019	1/21/2019	0%	N/A	N/A	0%
71795	ARECIBO	VEGA ALTA	ELISA DAVILA VAZQUEZ	OMEP	12/28/2018	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/08/19	01/08/19	0%	N/A	N/A	0%
71878	ARECIBO	VEGA BAJA	SAN VICENTE	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
71886	ARECIBO	VEGA BAJA	ANGEL SANDIN MARTINEZ	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/9/2018	12/10/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
71894	ARECIBO	VEGA BAJA	LINO PADRON RIVERA	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
72058	ARECIBO	VEGA BAJA	RAFAEL HERNANDEZ	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/8/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
72082	ARECIBO	VEGA BAJA	MANUEL MARTINEZ DAVILA	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
72090	ARECIBO	VEGA BAJA	SU ALMIRANTE NORTE	COMP	12/13/2018	12/31/2018	0%	12/18/2018	12/20/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
73494	ARECIBO	VEGA BAJA	CENTRO DE ADIESTRAMIENTO	OMEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
73650	BAYAMON	BAYAMON I	PEDRO P CASABLANCA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/24/2019	1/24/2019	0%	N/A	N/A	0%
73668	BAYAMON	CATAÑO	MERCEDES GARCIA DE COLORADO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
73890	BAYAMON	TOA ALTA	MARIA C OSORIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/20/2018	12/23/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
74039	BAYAMON	TOA BAJA	MARIA TERESA PIÑEIRO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
74237	BAYAMON	NARANJITO	COLEEN VAZQUEZ URRUTIA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
74286	BAYAMON	TOA ALTA	AGRICOLA DE BUCARABONES	OMEPA	12/4/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
74476	BAYAMON	TOA BAJA	MARIA J CORREDOR RIVERA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/14/2019	1/14/2019	0%	N/A	N/A	0%
74807	ARECIBO	VEGA BAJA	AGAPITO ROSARIO ROSARIO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/2/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
74864	BAYAMON	TOA ALTA	ABELARDO DIAZ ALFARO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
75234	BAYAMON	NARANJITO	SILVESTRE MARTINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75267	ARECIBO	VEGA BAJA	JUAN QUIRINDONGO MORELL	AEP	N/A	N/A	0%	12/21/2018	12/27/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/04/19	01/04/19	0%	N/A	N/A	0%
75630	SAN JUAN	GUAYNABO	BETTY ROSADO DE VEGA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
75705	SAN JUAN	GUAYNABO	RAFAEL MARTINEZ NADAL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
75713	SAN JUAN	GUAYNABO	RAMON MARIN SOLA	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75739	SAN JUAN	GUAYNABO	ROSALINA C MARTINEZ	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
75747	SAN JUAN	GUAYNABO	MARIANO ABRIL ELEMENTAL	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
75770	SAN JUAN	GUAYNABO	SANTA ROSA III	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75788	SAN JUAN	GUAYNABO	SANTIAGO IGLESIAS PANTIN	AEP	N/A	N/A	0%	12/13/2018	12/14/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75804	SAN JUAN	GUAYNABO	JUAN E MIRANDA	AEP	N/A	N/A	0%	12/10/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75812	SAN JUAN	GUAYNABO	JOSEFINA BARCELO	AEP	N/A	N/A	0%	12/8/2018	12/9/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
75820	SAN JUAN	GUAYNABO	LUIS MUÑOZ RIVERA II	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
75838	SAN JUAN	GUAYNABO	MARGARITA JANER PALACIOS	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
75879	SAN JUAN	GUAYNABO	JUAN PONCE DE LEON	OMEPA	SUBASTADA 12/19/2018		0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/16/2019	1/16/2019	0%	N/A	N/A	0%
76257	BAYAMON	BAYAMON III	NUEVA ESCUELA SU ANTONIO RIVERA	OMEPA	12/6/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	ESCUELA	OMEPAEP/COMP	OMEPA (Mantenimiento)			AEP (Mantenimiento)			Limpieza de escuelas (Conserjes)			Fumigación de escuelas			Fumigación de comedores			Vaciado de pozos		
					Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion	Fecha de Comienzo	Fecha Proyectada de Terminación	% of Completion
76349	ARECIBO	VEGA ALTA	SU FRANCISCO FELICIE MARTINEZ	AEP	N/A	N/A	0%	12/11/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
76356	BAYAMON	NARANJITO	FRANCISCO ROQUE MUÑOZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
76562	ARECIBO	DORADO	CRISTOBAL SANTANA MELECIO (NUEVA)	AEP	12/13/2018	12/31/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
77289	SAN JUAN	SAN JUAN III	ELEMENTAL NUEVA	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/17/2018	12/17/2018	0%	N/A	N/A	0%
77461	BAYAMON	TOA ALTA	INT BO QUEBRADA ARENAS	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/4/2019	1/4/2019	0%	N/A	N/A	0%
77552	BAYAMON	BAYAMON III	PAPA JUAN XXIII	OMEPA	12/6/2018	12/28/2018	0%	N/A	N/A	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/11/2019	1/11/2019	0%	N/A	N/A	0%
77651	BAYAMON	TOA ALTA	TOMAS MASO RIVERA MORALES	AEP	N/A	N/A	0%	12/26/2018	12/28/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/9/2019	1/9/2019	0%	N/A	N/A	0%
77669	BAYAMON	COROZAL	NUEVA SUP CON DEPARTAMENTO VOCACIONAL	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/22/2019	1/22/2019	0%	N/A	N/A	0%
78253	SAN JUAN	GUAYNABO	NUEVA ELEMENTAL URBANA DE GUAYNABO	AEP	N/A	N/A	0%	12/2/2018	12/4/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/17/2019	1/17/2019	0%	N/A	N/A	0%
78733	BAYAMON	BAYAMON III	FRANCISCO GAZTAMBIDE VEGA	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/18/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
78832	BAYAMON	TOA BAJA	MARTIN GARCIA GIUSTI	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/10/2019	1/10/2019	0%	N/A	N/A	0%
78857	BAYAMON	NARANJITO	RUBEN RODRIGUEZ FIGUEROA	AEP	N/A	N/A	0%	12/12/2018	12/13/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
78931	BAYAMON	TOA ALTA	ADELA ROLON FUENTES	AEP	N/A	N/A	0%	12/17/2018	12/19/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/8/2019	1/8/2019	0%	N/A	N/A	0%
78956	BAYAMON	NARANJITO	FRANCISCO LOPEZ CRUZ	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	1/15/2019	1/15/2019	0%	N/A	N/A	0%
79038	ARECIBO	VEGA ALTA	ILEANA DE GRACIA (SUPERIOR NUEVA)	AEP	N/A	N/A	0%	12/9/2018	12/11/2018	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	01/07/19	01/07/19	0%	N/A	N/A	0%
79087	SAN JUAN	TRUJILLO ALTO	NUEVA ELEM BO QUEBRADA NEGRITO	AEP	N/A	N/A	0%	Pending	Pending	0%	1/3/2019	1/7/2019	0%	1/15/2019	1/30/2019	0%	12/21/2018	12/21/2018	0%	N/A	N/A	0%